

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МКОУ «Быковская ООШ» Е.Н. Лисова
Приказ от «25» апреля 2023 года № 23



План – график введения федеральных основных общеобразовательных программ в МКОУ «Быковская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Создание, организация деятельности школьной рабочей группы, координирующей введение федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МКОУ «Быковская ООШ»	Апрель 2023 года	Администрация	Синхронизация процесса введения ФООП на школьном уровне
1.2.	Участие в совещаниях и вебинарах по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	Май-август 2023 года	Администрация	Синхронизация процесса введения ФООП на уровне ОО
1.3.	Актуализация деятельности школьного учебно-методического объединения	Август 2023 года	Администрация	Определение первоочередных задач работы ШМО учителей - предметников
1.4.	Проведение совещания по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	Май 2023 года	Администрация	Проведение мероприятия по введению ФООП
1.5.	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению ФООП	Июнь 2023 года	Администрация	Проведение оценки готовности к реализации ФООП

1.6	Анализ перечня учебников в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Март 2023 года	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Определён перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО
1.7	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП	Май 2023 года	Администрация	Информированность родителей о ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Май 2023 года	Администрация, рабочая группа	Определение мероприятий по введению ФООП
2.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, обеспечивающих введение ФООП	февраль-сентябрь 2023 года	Администрация	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, обеспечивающих введение ФООП
2.3	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФООП	в течение всего периода	Администрация	Ознакомление с документами федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФООП
2.4	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФООП	До 1 сентября 2023 года	Администрация, рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФООП
2.5	Рассмотрение ООП НОО, ООП ООО, приведённых в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета; утверждение ООП НОО, ООП ООО	Август 2023 года	Администрация	Протокол заседания педагогического совета, приказ об утверждении ООП НОО, ООП ООО
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Активизация работы школьного методического объединения учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию результативных практик	Постоянно	Администрация, руководитель школьного методического объединения	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
3.2.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, вебинарах, семинарах, образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	В течение года	Администрация	Аккумулированы эффективные приёмы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП
3.3.	Организация и проведение семинаров, практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП	Май 2023 года	Администрация, рабочая группа	Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФООП

3.4.	Организация использования методических пособий по учебным предметам	Май-август 2023 года	Администрация	Сформированность и доведение до педагогов способов достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
3.5.	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в том числе федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением ID номера	Июнь - август 2023 года, утверждение до 1 сентября 2023 года	Администрация, руководитель школьного методического объединения	Разработаны рабочие программы по учебным предметам, соответствующие ФГОС, ФООП, в том числе федеральным рабочим программам, примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале ЕСОО
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения обновлённых ФГОС и ФООП	По плану-графику	Администрация	Обеспечена готовность педагогических работников к введению и реализации обновлённых ФГОС и ФООП
4.2.	Повышения квалификации руководящих работников по вопросам управления введением обновлённых ФГОС и ФООП	По плану-графику	Администрация	Обеспечена готовность руководящих работников к введению и реализации обновлённых ФГОС и ФООП
4.3.	Консультативная помощь руководящим и педагогическим работникам по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образование»	Постоянно	Администрация, рабочая группа	Обеспечено оперативное взаимодействие с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
V. Мониторинг готовности к введению ФООП				
5.1	Участие в федеральном мониторинге готовности ОО к введению ФООП	Май - июль 2023 года	Администрация	Участие в мониторинге
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Информирование участников образовательных отношений через средства массовой информации о значимости и ходе введения ФООП	В течение года	Администрация, ответственные за ведение сайта ОО, официальной группы ОО в социальной сети ВКонтакте	Публикации о введении и реализации ФООП на официальном сайте ОО, в официальной группе ОО в социальной сети ВКонтакте